
AGRI-PV IN BERNSTORF -

ERFAHRUNGSBERICHT ZUR 
PROJEKTENTWICKLUNG



ÜBER UNS



aream Advisory – Unsere Projektentwicklung
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▪ seit 2009 in der Projektentwicklung von Wind- 

und Solarprojekten aktiv und 

▪ im Jahr 2018 unter aream Advisory GmbH 

gebündelt und seit dem personell und in 

Projektkapazität signifikant ausgebaut

▪ Der Fokus der aream Advisory liegt in der 

Entwicklung von PV-, Wind- und 

Speichervorhaben, die sich sowohl innerhalb, 

als auch außerhalb des Erneuerbaren Energie 

Gesetzes („EEG“) bewegen.

▪ Fokus auf ertragsschwachen Böden, um den 

Einklang zwischen Landwirtschaft und 

sauberer Energie zu vereinen. 

Die Projektentwicklung in der aream… … deckt die vollständige Wertschöpfungskette ab

Von der Flächensicherung über Netzanschluss und                 
Bauleitplan bis zum Betrieb bieten wir eine integrierte 
Gesamtlösung an.

1.
Grundstücks-

sicherung

2.
Netzanschluss-

prüfung

3. 
Planungsrecht-

liche 
Genehmigung

Planungs-
leistungen für

Bauvoranfrage, 
B-Plan od. ZAV

Koordination 
von Gutachten 

und 
Fachplanungen

Beteiligung 
Bürger und 
Behörden

5.
Beschluss des 
Bebauungs-

plans und Bau-
genehmigung

4.
technische 
Planung für 

Vorhaben und 
Netz-

anknüpfung

6.
Realisierung & 

Betrieb



Unsere Projektentwicklungspipeline
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~70 MWp

~510 MWp
~310 MWp

~35 MWp

~450 MWp

~280 MWp

~110 MWp

~80 MWp

~215 MWp

Bayern

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Aktuelle Projektpipeline 2024 Ausgewählte Projekte in der Entwicklung

110 MWp
Kapazität

Mecklenburg- 
Vorpommern

110 MWp
Kapazität

Brandenburg

70 MWp
Kapazität

Schleswig-
Holstein

44 MWp
Kapazität

Mecklenburg-
Vorpommern

35 MWp
Kapazität

Bayern

42 MWp
Kapazität

Mecklenburg - 
Vorpommern

72 MWp
Kapazität

Sachsen-Anhalt

65 MWp
Kapazität

Sachsen-Anhalt
~70 MWp

Hessen



SOLARPARK BERNSTORF



Solarpark Bernstorf
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Lage
Landkreis 

Nordwestmecklenburg an 
der Autobahn A20

Vorhabenträger aream Advisory GmbH

Konzept
Aus 84,7 ha FFPVA werden 

167 ha Agri-PV

Netzanschluss / 
Einspeisepotential

Netzreservierung über 
111,5 MW an der 110kV 

Freileitung in 5,5km 
Entfernung
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Projektverlauf

03/2022
Aufstellungsbeschluss 
„Photovoltaik-Park an 
der A 20“ FFPVA über 
84,7 ha 

02/2023
Antrag auf baulichen
Vorbescheid

05/2023
Frühzeitige 
Beteiligung von 
Behörden und 
Öffentlichkeit als 
FFPVA

06/2024
Förmliche 
Beteiligung der 
Behörden und 
Öffentlichkeit als 
Agri-PVA

06/2025
Erneute förmliche 
Beteiligung

10/2025
Geplanter 
Satzungsbeschluss

05/2023
Negative 
Rückmeldung zum
baulichen
Vorbescheid

07/2023
Umstellung der 
FFPVA (84,7 ha) 
auf Agri-PV (153 
ha)

Programmsatz 5.3 (9), 
zweiter Absatz, LEP 
2016 -> 110m Korridor



FREIFLÄCHEN PHOTOVOLTAIK AGRI PHOTOVOLTAIK
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Gegenüberstellung der Flächenkulisse
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Aufbau Agri-PV System

➢ Umsetzung nach Vorgabe der DIN SPEC 91434

➢ Aufständerung nach Kategorie 2B (bodennahe Aufständerung mit Dauerkulturen 
und mehrjährigen Kulturen)

Quelle: Schletter Group



Wirtschaftliche und Technische Herausforderungen

➢ Positiver Businesscase

➢ Geringere Flächennutzungseffizienz

➢ Höhere Konstruktionskosten

➢ Einhaltung der DIN SPEC 91434

➢ Max. 15% Flächenverlust

➢ Erzielung von 66% Referenzerträgen

➢ Bewirtschaftung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche bei 8m Bearbeitungsbreite 

➢ Unsicherheit bei Behörden und Planungsbüros

Vertragliche Herausforderungen

➢ Umstellung der Verträge FFPVA zu Agri-PV

➢ Rechtliche Ausgestaltung der Bewirtschaftung (Eigentümer teilweise nicht gleich Bewirtschafter) 

Herausforderungen

Quelle: Fraunhofer ISE



➢ Agri-PV ein wichtiger Baustein zur Energiewende

➢ Enger Austausch zwischen Bewirtschafter und Projektierer (Nutzungskonzept und 
Belegungsplanung) wichtig

➢ Festlegungen der DIN SPEC 91434 und fehlende Erfahrungswerte sorgen für gewisse 
Unsicherheiten

➢ Zusatznutzen für die Landwirtschaft (Schutz vor Hagel-, Frost und Dürreschäden)

➢ Vereinheitlichung zwischen Raumordnung und BauGB wünschenswert
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Fazit



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT
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